
1 

VANTAGGI  

NELLõESECUZIONE DI UN  

SOLAIO A PIASTRA  

RISPETTO AD UN  

SOLAIO IN LATEROCEMENTO  



2 

TABELLA COMPARATIVA  

 IN PERCENTUALI  



3 

VOCI IN ESAME  SOLAIO A PIASTRA 
SOLAIO IN  

LATEROCEMENTO  

DIFFERENZE IN 

PERCENTUALE  

  

Calcestruzzo Mc. 75,880 Mc. 64,835 + 17% 

Casseri Mq  371,541 Mq. 179,237 + 107% 

Ferro e reti 

elettrosaldate 
Kg. 7.789,865 Kg. 8.680,851 - 11% 

Solaio con travetti ed 

interposti in laterizio 
- Mq. 247,896 - 100% 

Importo lavori con 

valutazione 

mediante BCCIAA 

di Milano 

û 39.739,77 û 43.920,11 - 10% 



4 

ANALISI DELLE VARIE  

FASI LAVORATIVE  



5 

 

SOLAIO IN 

LATEROCEMENTO 

 

 

SOLAIO A PIASTRA  

IN CLS PIENO  

 

 

 

            

 

ATTIVITAõ NON PREVISTA 

SCARICO DA AUTOMEZZO  

DEI BANCALI DI INTERPOSTI  

IN LATERIZIO  

SI RISPARMIA IN:  

- TEMPO DI MANODOPERA  

- SPAZIO IN CANTIERE  



6 

 

SOLAIO IN 

LATEROCEMENTO 

 

 

SOLAIO A PIASTRA  

IN CLS PIENO  

 

 

 

            

 

ATTIVITAõ NON PREVISTA 

ACCATASTAMENTO SUL 

PIAZZALE DEI BANCALI 

SCARICATI DALLõAUTOMEZZO 

SI RISPARMIA IN:  

- TEMPO DI MANODOPERA  

- SPAZIO IN CANTIERE  



7 

 

SOLAIO IN 

LATEROCEMENTO 

 

 

SOLAIO A PIASTRA  

IN CLS PIENO  

 

 

 

            

 

ATTIVITAõ NON PREVISTA 

SCARICO DEI TRAVETTI 

DALLõAUTOMEZZO 

SI RISPARMIA IN:  

- TEMPO DI MANODOPERA  

- SPAZIO IN CANTIERE  



8 

 

SOLAIO IN 

LATEROCEMENTO 

 

 

SOLAIO A PIASTRA  

IN CLS PIENO  

 

 

 

            

 

ATTIVITAõ NON PREVISTA 

ACCATASTAMENTO DEI 

TRAVETTI SUL PIAZZALE  

 DEL CANTIERE  

SI RISPARMIA IN:  

- TEMPO DI MANODOPERA  

- SPAZIO IN CANTIERE  


